COPIA
COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°31 del 29/01/2013

OGGETTO
Lavori di completamento, riqualificazione ed adeguamento normativo del
complesso sportivo A. Riciniello — Atto di transazione. Determinazioni.

L’anno duemilatredici, addi ventinove del mese di gennaio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 16:00 e seguenti, si ¢ riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

presente  assente
Presidente Cosmo MITRANO X
Assessore Sabina MITRANO X
Assessore Pasquale DE SIMONE X
Assessore Antonio DI BIAGIO X
Assessore (vice sindaco) Cristian LECCESE X
Assessore Alessandro  VONA X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA

e Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Vice Sindaco Dott. Cristian Leccese ;

A.C.: O6/LL.PP.



Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 18/11/1999 veniva approvato il progetto
preliminare di completamento, riqualificazione ed adeguamento normativo del complesso
sportivo “A.Riciniello”, per un importo complessivo di L. 4.430.000.000 (€ 2.287.904,00), di
cui L. 3.200.000.000 (€ 1.652.662) per lavori e forniture e L. 1.230.000.000 (€ 635.241,99) per
somme a disposizione dell’amministrazione, autorizzando il Sindaco ad inoltrare richiesta di
finanziamento ai sensi della Legge 65/87 e s.m.i.

- La Regione Lazio — Dipartimento Sociale Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo — con
deliberazione di Giunta Regionale n.1187/02 approvava il programma di investimenti 1999, tra
cui quello in oggetto, per un importo di €. 1.654.032,00;

- Con determinazione dirigenziale n. 78 del 07/04/2003 veniva affidata all’arch. Roberto
Buccione la redazione della progettazione definitiva di un primo stralcio dei lavori in oggetto
limitatamente alla somma di € 1.654.032,00;

- Con deliberazione di G.C. n42 del 8/4/2003 veniva approvato il progetto definitivo
dell’intervento limitando la spesa alla somma effettivamente finanziata e pari a €.1.654.032,00

- Con deliberazioni di G.C. n. 125 del 27/04/2004 e n. 236 del 13/8/2004 veniva riapprovato il
progetto a seguito di parere del CONI n. 107/2003;

- Con determinazione dirigenziale n. 463/VI del 06.12.2005 veniva approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in parola e veniva approvato il bando di gara;

- Svoltasi regolarmente la procedura di appalto, con successive determinazioni n. 103/VI del
10.05.2006 e n. 104/VI del 10.05.2006 veniva approvato il verbale di gara, venivano aggiudicati
i lavori alla ditta TEDIL srl con sede in Napoli alla Via Crispi 31 per un importo di €
912.469,56, di cui € 151.133,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- La consegna dei lavori avveniva sotto riserva di legge il 10.02.2006, pena la revoca del
finanziamento da parte della Regione Lazio;

- Nel complesso sportivo venivano svolti i vari campionati di calcio di squadre locali
(Polisportiva Gaeta, ASD Caieta, Serapo 2001, PGS Don Bosco Societa Sportiva Amatoriale
Gaeta 2004), per cui non era possibile iniziare né i lavori degli spogliatoi né i lavori del
bocciodromo senza turbare gravemente 1’andamento dei campionati di tali squadre, in quanto
per la realizzazione del bocciodromo stesso era necessaria la demolizione ed il rifacimento di
scala di uscita di sicurezza prevista dalla omologazione della Tribuna, senza la quale non
sarebbe stato possibile giocare le partite del campionato in corso;

- Nel mese di giugno, si manifestava una sorpresa geologica che non consentiva il regolare
prosieguo dei lavori;

- Per tale motivo il RUP ing. Emilio Masiello, incaricava il geologo dr. Luca Burzi, di effettuare
nuova indagine geologica;

- Tale indagine confermava la presenza di acqua salmastra nonché la presenza di un terreno di
fondazione diverso da quanto rappresentato dal primo geologo, anche per capacita portante e
resistenza degli strati di fondazione;

- Tali circostanze impedivano la realizzazione delle fondazioni del bocciodromo secondo il
progetto approvato, dovendosi prevedere un maggiore spessore delle camicie di acciaio dei pali
di fondazione, un diverso calcestruzzo nonché ad un sistema di allontanamento delle acque,
opere queste non previste nel progetto originario;

Considerato che:



— Dopo un attento esame di tutte le circostanze sopra evidenziate si giungeva alla conclusione che
I’unica soluzione possibile appariva una revisione dei calcoli delle fondazioni con conseguente
modifica dei lavori stessi, per i quali si rendeva necessario redigere una perizia di variante;

— I lavori venivano quindi sospesi, giusto verbale di sospensione parziale del 29.07.2006,
sottoscritto dalla ditta aggiudicataria con riserva;

— Stente il perdurare della sospensione dei lavori, la Tedil S.r.l. conveniva in giudizio il Comune
di Gaeta onde conseguire la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni quantificati in €
563.253,61;

— Il Comune di Gaeta si costituiva nel giudizio n. RG 439/2011 contestando in toto le pretese
avanzate dall’appaltatore e concludendo per il rigetto della domanda;

— IlI Comune di Gaeta con Determinazione Dirigenziale n. 334/VI del 06/07/2012, conferiva
incarico di consulente tecnico di parte all’Ing. Giuseppe Chiota;

Ritenuto che il Comune di Gaeta abbia interesse alla definizione in tempi brevi del predetto
contenzioso per evitare ulteriori aggravi di spesa;

Considerato che ¢ stato nominato dal giudice il C.T.U: ing. Gianfranco Belli di Roma;

Considerato che le parti, dopo diversi incontri, ad alcuni dei quali ha partecipato anche il C.T.U., si
sono accordate per la definizione transattiva della lite in corso, nei termini riportati nell’allegato
Atto di Transazione;

Ritenuto necessario, quindi provvedere alla transazione della presente controversia;
Vista la relazione del C.T. di parte, Ing. G. Chiota, in atti;

Visto ’allegato schema di Atto di transazione che verra sottoscritto dalle parti nei termini in esso
previsti, e che prevede:

— il pagamento in favore della ditta della somma complessiva di € 218.000,00;

— la rinuncia da parte della ditta TEDIL srl a qualsiasi diritto,ragione e/o azione
derivante dall’appalto, e a qualsiasi altra pretesa relativamente all’appalto descritto
in premessa;

— lo scioglimento consensuale e reciproco del contratto di appalto descritto in
premessa che libera le parti da ogni obbligazione da esso nascente;

Ritenuto che il Comune di Gaeta abbia interesse alla definizione in tempi brevi del predetto
contenzioso per evitare ulteriori aggravi di spesa;

Considerato che le parti, dopo diversi incontri avuti anche con il C.T.U. nominato dal giudice, si
sono accordate per la definizione transattiva della lite in corso, nei termini riportati nell’allegato
Atto di Transazione,

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di adottare, quale atto di indirizzo agli uffici di competenza, di procedere ad una

conclusione transattiva della vertenza per dirimere la controversia previa acquisizione dei
pareri di legge;



2) Di dare mandato al Dirigente del II° Dipartimento di procedere nell’iter amministrativo
dovuto, previo parere : 1) Avvocatura, 2) Revisori dei Conti.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessita di dare immediata attuazione al presente deliberato ;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DOTT. CRISTIAN LECCESE

IL SEGRETARIO GENERALE AVV. CELESTINA LABBADIA












Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 — 1° comma — del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarita tecnica Per la regolarita contabile
il Funzionario responsabile il Funzionario responsabile
f.to (Arch. Sisto Astarita) NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

P Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
P E esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 — comma 4 — del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Li,

il Messo Comunale il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio) f.to (Avv. Celestina Labbadia)

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che il presente atto ¢ divenuto esecutivo il

P perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 — comma 3 — del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)



