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COPIA 
COMUNE DI GAETA 

Provincia di Latina 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

N°31 del 29/01/2013 
 
 

OGGETTO 
Lavori di completamento, riqualificazione ed adeguamento normativo del 
complesso sportivo A. Riciniello – Atto di transazione. Determinazioni. 
�

�L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di gennaio, in Gaeta e nella sede del 
Municipio, alle ore 16:00  e seguenti,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Sono intervenuti: 
    presente assente  

Presidente Cosmo MITRANO  X  

Assessore Sabina MITRANO X  

Assessore Pasquale  DE SIMONE X  

Assessore Antonio  DI BIAGIO  X  

Assessore (Vice Sindaco) Cristian LECCESE X  

Assessore Alessandro  VONA X   

  
   

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Avv. Celestina Labbadia. 

 
LA GIUNTA 

 
� Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Vice Sindaco Dott. Cristian Leccese ; 
 
A.C .: 06/LL.PP. 
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Premesso che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 18/11/1999 veniva approvato il progetto 
preliminare di completamento, riqualificazione ed adeguamento normativo del complesso 
sportivo “A.Riciniello”, per un importo complessivo di L. 4.430.000.000 (€ 2.287.904,00), di 
cui L. 3.200.000.000 (€ 1.652.662) per lavori e forniture e L. 1.230.000.000 (€ 635.241,99) per 
somme a disposizione dell’amministrazione, autorizzando il Sindaco ad inoltrare richiesta di 
finanziamento ai sensi della Legge 65/87 e s.m.i. 

- La Regione Lazio – Dipartimento Sociale Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo – con 
deliberazione di Giunta Regionale n.1187/02 approvava il programma di investimenti 1999, tra 
cui quello in oggetto, per un importo di €. 1.654.032,00; 

- Con determinazione dirigenziale n. 78 del 07/04/2003 veniva affidata all’arch. Roberto 
Buccione la redazione della progettazione definitiva di un primo stralcio dei lavori in oggetto 
limitatamente alla somma di € 1.654.032,00; 

- Con deliberazione di G.C. n.42 del 8/4/2003 veniva approvato il progetto definitivo 
dell’intervento limitando la spesa   alla somma effettivamente finanziata e pari a €.1.654.032,00    

- Con deliberazioni di G.C. n. 125 del 27/04/2004 e n. 236 del 13/8/2004 veniva riapprovato il 
progetto a seguito di parere del CONI n. 107/2003; 

- Con determinazione dirigenziale n. 463/VI del 06.12.2005 veniva approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento in parola e veniva approvato il bando di gara; 

- Svoltasi regolarmente la procedura di appalto, con successive determinazioni n. 103/VI del 
10.05.2006 e n. 104/VI del 10.05.2006 veniva approvato il verbale di gara, venivano aggiudicati 
i lavori alla ditta TEDIL srl con sede in Napoli alla Via Crispi 31 per un importo di € 
912.469,56, di cui € 151.133,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- La consegna dei lavori avveniva sotto riserva di legge il 10.02.2006, pena la revoca del 
finanziamento da parte della Regione Lazio; 

- Nel complesso sportivo venivano svolti i vari campionati di calcio di squadre locali 
(Polisportiva Gaeta, ASD Caieta, Serapo 2001, PGS Don Bosco Società Sportiva Amatoriale 
Gaeta 2004), per cui non era possibile iniziare né i lavori degli spogliatoi né i lavori del 
bocciodromo senza turbare gravemente l’andamento dei campionati di tali squadre, in quanto 
per la realizzazione del bocciodromo stesso era necessaria la demolizione ed il rifacimento di 
scala di uscita di sicurezza prevista dalla omologazione della Tribuna, senza la quale non 
sarebbe stato possibile giocare le partite del campionato in corso; 

- Nel mese di giugno, si manifestava una sorpresa geologica che non consentiva il regolare 
prosieguo dei lavori; 

- Per tale motivo il RUP ing. Emilio Masiello, incaricava il geologo dr. Luca Burzi, di effettuare 
nuova indagine geologica; 

- Tale indagine confermava la presenza di acqua salmastra nonché la presenza di un terreno di 
fondazione diverso da quanto rappresentato dal primo geologo, anche per capacità portante e 
resistenza degli strati di fondazione; 

- Tali circostanze impedivano la realizzazione delle fondazioni del bocciodromo secondo il 
progetto approvato, dovendosi prevedere un maggiore spessore delle camicie di acciaio dei pali 
di fondazione, un diverso calcestruzzo nonché ad un sistema di allontanamento delle acque, 
opere queste non previste nel progetto originario; 

 
 
 
 
 
Considerato che: 



 3 

− Dopo un attento esame di tutte le circostanze sopra evidenziate si giungeva alla conclusione che 
l’unica soluzione possibile appariva una revisione dei calcoli delle fondazioni con conseguente 
modifica dei lavori stessi, per i quali si rendeva necessario redigere una perizia di variante; 

− I lavori venivano quindi sospesi, giusto verbale di sospensione parziale del 29.07.2006, 
sottoscritto dalla ditta aggiudicataria con riserva; 

− Stente il perdurare della sospensione dei lavori, la Tedil S.r.l. conveniva in giudizio il Comune 
di Gaeta onde conseguire la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni quantificati in € 
563.253,61; 

− Il Comune di Gaeta si costituiva nel giudizio n. RG 439/2011 contestando in toto le pretese 
avanzate dall’appaltatore e concludendo per il rigetto della domanda; 

− Il Comune di Gaeta con Determinazione Dirigenziale n. 334/VI del 06/07/2012, conferiva 
incarico di consulente tecnico di parte all’Ing. Giuseppe Chiota; 

 
Ritenuto che il Comune di Gaeta abbia interesse alla definizione in tempi brevi del predetto 
contenzioso per evitare ulteriori aggravi di spesa; 
 
Considerato che è stato nominato dal giudice il C.T.U: ing. Gianfranco Belli di Roma; 
 
Considerato che le parti, dopo diversi incontri, ad alcuni dei quali ha partecipato anche il C.T.U., si 
sono accordate per la definizione transattiva della lite in corso, nei termini riportati nell’allegato 
Atto di Transazione; 
 
Ritenuto necessario, quindi provvedere alla transazione della presente controversia; 
 
Vista la relazione del C.T. di parte, Ing. G. Chiota, in atti; 
 
Visto l’allegato schema di Atto di transazione che verrà sottoscritto dalle parti nei termini in esso 
previsti, e che  prevede: 

− il pagamento in favore della ditta della somma complessiva di € 218.000,00; 
− la rinuncia da parte della ditta TEDIL srl a qualsiasi diritto,ragione e/o azione 

derivante dall’appalto, e a qualsiasi altra pretesa relativamente all’appalto descritto 
in premessa; 

− lo scioglimento consensuale e reciproco del contratto di appalto descritto in 
premessa che libera le parti da ogni obbligazione da esso nascente; 

 
Ritenuto che il Comune di Gaeta abbia interesse alla definizione in tempi brevi del predetto 
contenzioso per evitare ulteriori aggravi di spesa; 
 
Considerato che le parti, dopo diversi incontri avuti anche con il C.T.U. nominato dal giudice, si 
sono accordate per la definizione transattiva della lite in corso, nei termini riportati nell’allegato 
Atto di Transazione, 
 
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano 

�

D E L I B E R A 
 

1) Di  adottare, quale atto di indirizzo agli uffici di competenza, di procedere ad una 
conclusione transattiva della vertenza per dirimere la controversia previa acquisizione dei 
pareri di legge; 
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2) Di dare mandato al Dirigente del II° Dipartimento di procedere nell’iter amministrativo 
dovuto, previo parere : 1) Avvocatura, 2) Revisori dei Conti. 

 
Successivamente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ; 
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 
 

D I C H I A R A 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL VICE SINDACO     DOTT.  CRISTIAN LECCESE 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   AVV. CELESTINA LABBADIA 
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�

 
 

Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267 
 
 Per la regolarità tecnica Per la regolarità contabile 
 il  Funzionario responsabile  il  Funzionario responsabile 
 
 f.to (Arch. Sisto Astarita) NON DOVUTO 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto: 
 
�Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________ 
�È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267). 
 
Lì, _____________________________  
 
  
 ________________________ _________________________ 
 
 il Messo Comunale il Segretario Generale  
 
 f.to (Filippo Buonaugurio) f.to (Avv. Celestina Labbadia) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________ 
 
�perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267). 
 
Lì _____________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to (Avv. Celestina Labbadia) 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Addì __________________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Avv. Celestina Labbadia) 

�


